A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche
Via Dell’Industria, 1

Osimo (AN)
LAVORI DI: Rifacimento impianto di adduzione idrica al vivaio Alto Tenna di Amandola
IMPRESA: Priori Patrizio — Grottazzolina (FM)
Direzione dei lavori: Ing. Gianluca Vallorani
Ribasso d’asta: 19,521 %

Contratto 0000718|08/02/2021|ASSAM|DIR_GEN|P{70.10.30/2016/PERS/30
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno quindici (24) del mese di gennaio (1) in
Amandola (FM), il sottoscritto dott. ing. Gianluca Vallorani nella sua qualita di Direttore dei Lavori
delle opere anzi indicate:

- visto l'art. 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, e
successive modificazioni;

- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, le verifiche ed i controlli in opera
e viste le contabilita redatte, ai sensi delle quali I'impresa ha svolto opere per un importo finale
netto di 47.143,36 € compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribassa d’asta pari ad €
1.214,35 ed oltre all’'TVA vigente;

COMUNICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data odierna e quindi in tempo utile.

In particolare sono stati effettuati i collegamenti necessari, idraulici ed elettrici, restano da realizzare
alcune opere di lieve entita, quali alcuni ripristini localizzati nei pressi del locale pompa ed altre
opere minori sulla vecchia linea di adduzione ai vecchi serbatoi, nop incidenti sull’uso e sulla
funzionalita dei lavori per le quali il direttore dei lavori, ai sensi deff’articolo 12 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, assegna alla impresa esecutrice 60
giorni di tempo per ultimarne il completamento.

L'IMPRESA
Priori Patrizio
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